

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

លេខ: ១៦៩៦ រ.ល.អ.ស

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

កម្មវត្ថុ: សំណើសុំពិនិត្យ និងអនុម័តផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល។
យោង: -សារាចរណែនាំលេខ: ០០៦ សហវ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការរៀបចំគម្រោងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូន **ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី** មេត្តាជ្រាបថា: ដោយផ្អែកលើផែនការថវិកាឆ្នាំ២០២២ និងតម្រូវការប្រើប្រាស់នូវទំនិញ និងសម្ភារៈបរិក្ខារសេវាកម្មផ្សេងៗសម្រាប់បម្រើឲ្យសកម្មភាពការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ២០២២ នេះ អង្គភាពលទ្ធកម្មនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល បានរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០២២ និង ស្នើសុំការអនុម័ត នូវគម្រោងសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មចំនួន **១៧គម្រោង** ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: **៥,៣៣៨,០០០,០០០** (ប្រាំពាន់បីរយសាមសិបប្រាំបីលានរៀលគត់) និងត្រូវបែងចែកជាប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្មដូចខាងក្រោម៖

១- លទ្ធកម្មទំនិញ	មានចំនួន ០៨ គម្រោង	មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន:	១,៧៦៥,០០០,០០០
២- លទ្ធកម្មសំណង់	មានចំនួន ០៣ គម្រោង	មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន:	៧៥០,០០០,០០០
៣- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម	មានចំនួន ០៤ គម្រោង	មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន:	៧២៣,០០០,០០០
៤- លទ្ធកម្មសេវាទីប្រឹក្សា	មានចំនួន ០២ គម្រោង	មានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន:	២,១០០,០០០,០០០
			៥,៣៣៨,០០០,០០០

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម **ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី** មេត្តាពិនិត្យ និងសម្រេចដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ។

សូម**ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី** មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំ

ថ្ងៃ ១២/០៧/២០២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១

រដ្ឋមន្ត្រី

ម៉ៅ ហាងឡាន



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មទំនិញ
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល


បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ៤២០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដើម			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពី: ទំនិញ		ទិញប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
កាកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	០៤-០១-២០២២	០៦-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៧-០១-២០២២	០៨-០១-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	០៩-០១-២០២២	០៨-០២-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	០៩-០២-២០២២	១៣-០២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១៤-០២-២០២២	២៣-២-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៤-២-២០២២	២៥-២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	២៦-២-២០២២	២៦-២-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	២៧-២-២០២២	០៦-៣-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	០៧-៣-២០២២	១៤-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	១៥-៣-២០២២	១៤-៤-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លើកទី១	១ថ្ងៃ	១៥-៤-២០២២	១៥-៤-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	១៦-៤-២០២២	១៥-៥-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី១: ៤២០លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៩...១១...២០២២... ខែ វិច្ឆិកា... ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ០១... ខែ វិច្ឆិកា... ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)



ម៉ៅ ហាវណ្ណាវង់

ថ្ងៃ ២៩...១១...២០២២... ខែ វិច្ឆិកា... ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ២៩... ខែ វិច្ឆិកា... ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

(Signature)

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មផលិតផល
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		សម្ភារៈការិយាល័យ ឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២៧០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		ទិញសម្ភារៈការិយាល័យ ឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់ប្រព័ន្ធលក់សម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុវត្តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	០៥-០១-២០២២	០៧-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៨-០១-២០២២	០៩-០១-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១០-០១-២០២២	០៨-០២-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	០៩-០២-២០២២	១៣-០២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១៤-០២-២០២២	២៣-២-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៤-២-២០២២	២៥-២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	២៦-២-២០២២	២៦-២-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	២៧-២-២០២២	០៨-៣-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	០៩-៣-២០២២	១៦-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៦-៣-២០២២	២៤-៤-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លើកទី១	១ថ្ងៃ	២៥-៤-២០២២	២៥-៤-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៦-៤-២០២២	២៥-៥-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	-ត្រីមាសទី១: ២៧០ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណ្ណារ៉ា

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មទំនិញ

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងគ្នាស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		សម្ភារៈបោះពុម្ពប្រចាំឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ១៤៥ លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		សម្ភារៈបោះពុម្ព (ស្រោមសំបុត្រ, ឬករណី, សៀវភៅពន្ធុចតនិងក្បាលលិខិត) ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	០៩-០១-២០២២	១១-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១២-០១-២០២២	១៣-០១-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៤-០១-២០២២	១៣-០២-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៤-០២-២០២២	១៨-០២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១៩-០២-២០២២	២៨-២-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០១-៣-២០២២	០២-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៤-៣-២០២២	០៤-៣-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៥-៣-២០២២	១៤-៣-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៥-៣-២០២២	២២-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៣-៣-២០២២	២២-៤-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លើកទី១	១ថ្ងៃ	២៣-៤-២០២២	២៣-៤-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៤-៤-២០២២	២៣-៥-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	-ត្រីមាសទី១: ១៤៥ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៥ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវក្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ០១ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ

ថ្ងៃ ២៤ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវក្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ២៤ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មទំនិញ ដោយពិគ្រោះថ្លៃ (ព.ថ)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		គ្រឿងសង្ហារឹមប្រចាំឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ៨០ លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		ទិញគ្រឿងសង្ហារឹមប្រចាំឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ព.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ	២ ថ្ងៃ	១០-០១-២០២២	១១-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារពិគ្រោះថ្លៃដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ ថ្ងៃ	១២-០១-២០២២	១៣-០១-២០២២	
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ ការទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ	១៥ ថ្ងៃ	១៤-០១-២០២២	២៨-០១-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៤ ថ្ងៃ	២៩-០១-២០២២	០១-០២-២០២២	
	ការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ ថ្ងៃ	០២-០២-២០២២	១១-០២-២០២២	
	ការពិនិត្យសម្រេច គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ ថ្ងៃ	១២-០២-២០២២	១៣-០២-២០២២	
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការរៀបចំលិខិតផ្តល់ដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ ថ្ងៃ	១៤-០២-២០២២	១៤-០២-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ ថ្ងៃ	១៥-០២-២០២២	២៤-០២-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ ថ្ងៃ	២៥-០២-២០២២	០៤-៣-២០២២	
ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ ថ្ងៃ	០៥-៣-២០២២	០៤-៤-២០២២	
	ការប្រគល់-ទទួល	១ ថ្ងៃ	០៥-៤-២០២២	០៤-៤-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	៣០ ថ្ងៃ	០៥-៤-២០២២	០៤-៥-២០២២	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ ថ្ងៃ	០៦-៤-២០២២	០៥-៥-២០២២	
	ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី១: ៨០ លាន រៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃទី ០១ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃទី ០១ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មទំនិញ
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងគ្នាស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ឯកសណ្ឋានមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ១២២លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដើម			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		ទិញឯកសណ្ឋានមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	ការបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	ការបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១១-២-២០២២	១៣-២-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៤-២-២០២២	១៥-២-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៦-២-២០២២	១៧-៣-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៨-៣-២០២២	២២-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២៣-៣-២០២២	០១-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០២-៤-២០២២	០៣-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៤-៤-២០២២	០៤-៤-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៥-៤-២០២២	១៤-៤-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៥-៤-២០២២	២២-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត កិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៣-៤-២០២២	២២-៥-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លើកទី១	១ថ្ងៃ	២៣-៥-២០២២	២៣-៥-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៣-៦-២០២២	២២-៧-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី២: ១២២ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ៤.៤.២០២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

ថ្ងៃ ២៣.៤.២០២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

[Signature]

គក ណារ៉េត

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មទំនិញ

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ឯកសណ្ឋានការពារសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកទេសឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២៥០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		ឯកសណ្ឋានការពារសុវត្ថិភាព និងបច្ចេកទេសឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១២-២-២០២២	១៤-២-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៥-២-២០២២	១៦-២-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៧-២-២០២២	១៨-៣-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៩-៣-២០២២	២៣-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២៤-៣-២០២២	០២-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៣-៤-២០២២	០៤-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៥-៤-២០២២	០៥-៤-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៦-៤-២០២២	១៥-៤-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៦-៤-២០២២	២៣-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៤-៤-២០២២	២៣-៥-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លេកទ១	១ថ្ងៃ	២៤-៥-២០២២	២៤-៥-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៥-៥-២០២២	២៣-៦-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី២: ២៥០ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ៤.៥.២០២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ឆ្លៀតស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

ថ្ងៃ ៤.៥.២០២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ឆ្លៀតស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេញថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអនុភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២

លទ្ធកម្មទំនិញ

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងតូចស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល


បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២១៥លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១១-៥-២០២២	១៣-៥-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៤-៥-២០២២	១៥-៥-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៦-៥-២០២២	១៤-៦-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៥-៦-២០២២	១៩-៦-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២០-៦-២០២២	២៩-៦-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	៣០-៦-២០២២	០១-៧-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០២-៧-២០២២	០២-៧-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៣-៧-២០២២	១២-៧-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៣-៧-២០២២	២០-៧-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២១-៧-២០២២	២០-៨-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់ទទួល-លក់ទទួល	១ថ្ងៃ	២១-៨-២០២២	២១-៨-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	៣ខែ	២២-៨-២០២២	២០-១១-២០២២	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៣-៨-២០២២	២២-១១-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	-ត្រីមាសទី៣: ២១៥ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ០៥ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣ ឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃ ០៥ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)



ម៉ៅ ហាវណ្ណាល

ថ្ងៃ ០៥ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣ ឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃ ០៥ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០២១ ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣ ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មជំនិញ

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២៦៣ លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិការដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		សម្ភារៈ និងបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១៦-៥-២០២២	១៨-៥-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៩-៥-២០២២	២០-៥-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋាការយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	២១-៥-២០២២	១៩-៦-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	២០-៦-២០២២	២៤-៦-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២៥-៦-២០២២	០៤-៧-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៥-៧-២០២២	០៦-៧-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៧-៧-២០២២	០៧-៧-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៨-៧-២០២២	១៧-៧-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៨-៧-២០២២	២៥-៧-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៦-៧-២០២២	២៥-៨-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១	១ថ្ងៃ	២៦-៨-២០២២	២៦-៨-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព				
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៧-៨-២០២២	២៦-៩-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រឹមត្រូវ ២៦៣ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៥.១០.២០២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣.ស.២៥៦៥

ថ្ងៃ ២៥.១០.២០២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធាន (គ.ល)

ថ្ងៃ ២៥.១០.២០២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣.ស.២៥៦៥

ថ្ងៃ ២៥.១០.២០២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្ម

[Signature]

គក ណារ៉េត

ម៉ៅ ហាវណ្ណារ៉ា



រដ្ឋបាលដឹកនាំការងារសាងសង់ស្ថាប័ន

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២

លទ្ធកម្មសំណង់

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		បោះបង្គោលព្រំខណ្ឌដី នៅអាកាសយានដ្ឋានមណ្ឌលគីរីវ្យ			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ១៥០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដើម			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីសំណង់		បោះបង្គោលព្រំខណ្ឌដី នៅអាកាសយានដ្ឋានមណ្ឌលគីរីវ្យ			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុវត្តការងារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១១-០១-២០២២	១៣-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៤-០១-២០២២	១៥-០១-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋាការយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៦-០១-២០២២	១៥-០២-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៦-០២-២០២២	២០-២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២១-២-២០២២	០២-៣-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៣-៣-២០២២	០៤-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៥-៣-២០២២	០៥-៣-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៦-៣-២០២២	១៥-៣-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៦-៣-២០២២	២៣-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៦០ថ្ងៃ	២៤-៣-២០២២	២៣-៥-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១ -លើកទី២	១ដង	២៤-៥-២០២២	២៤-៥-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	១២ខែ	២៥-៥-២០២២	២៤-៥-២០២៣	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៦០ថ្ងៃ	២៥-៥-២០២២	២៤-៧-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	-ត្រីមាសទី១: ១៥០លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៥ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃ ២៥ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)


ប្រធាន (គ.ល)

ប្រធាន (គ.ល)

ថ្ងៃ ២៥ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម



គក ណារ៉េត



តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មសំណង

ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ជ.ប.ស)

ឯកត្តា:លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		សាងសង់រោងចំណតរថយន្ត និងម៉ូតូនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន អាកាសចរ			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២៥០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិការដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពី: សំណង់		សាងសង់រោងចំណតរថយន្ត និងម៉ូតូនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន អាកាសចរ			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ដ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១៣-២-២០២២	១៥-២-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៦-២-២០២២	១៧-២-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋាការយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ		៣០ថ្ងៃ	១៨-២-២០២២	១៧-៣-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៨-៣-២០២២	២២-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២៣-៣-២០២២	០១-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០២-៤-២០២២	០៥-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៦-៤-២០២២	០៦-៤-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៧-៤-២០២២	១៦-៤-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៧-៤-២០២២	២៤-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៦០ថ្ងៃ	២៥-៤-២០២២	២៤-៦-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១ -លើកទី២	១ដង	២៥-៦-២០២២	២៥-៦-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	១២ខែ	២៦-៦-២០២២	២៥-៦-២០២៣	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៦០ថ្ងៃ	២៦-៦-២០២២	២៧-៨-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី២: ២៥០លានរៀល			

បាលីនិក្ខ័និងកតាត

ថ្ងៃ ៤៣ ១១ ៣១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ត្រីមាស ៣ ស.២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី.....០១.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០២១

પ્રધાન (સ.બ)

ម៉េច មានឥទ្ធិពល

ថ្ងៃ ពុធ ១៤ រោច ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ ឆ្កែ ព្រឹក ៧ ព.ស ២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១

ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

គន្ថ លាវ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មសំណង់
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		-ជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ៣៥០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិការដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពី: សំណង់		-ជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនី នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ការណែនាំចាប់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យនិងអនុម័តដាក់សារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១៨-២-២០២២	២០-២-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២១-២-២០២២	២២-២-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួលនិងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	២៣-២-២០២២	២២-៣-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	២៤-៣-២០២២	២៨-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២៩-៣-២០២២	០៧-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៨-៤-២០២២	១០-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	១១-៤-២០២២	១១-៤-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	១២-៤-២០២២	២១-៤-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	២២-៤-២០២២	២៩-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៦០ថ្ងៃ	៣០-៤-២០២២	២៩-៦-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១ -លើកទី២	១ដង	៣០-៦-២០២២	៣០-៦-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	១២ខែ	០១-៧-២០២២	៣០-៧-២០២៣	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៦០ថ្ងៃ	០១-៦-២០២២	០៣-៨-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	-ត្រីមាសទី២: ៣៥០លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ: ២៩.១១.២០២១ ខែ: ១១.២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី: ០១ ខែ: ០១.២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណាល់

ថ្ងៃ: ២៩.១១.២០២១ ខែ: ១១.២០២១ ឆ្នាំ ឆ្លូវត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី: ០១ ខែ: ០១.២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មសេវាកម្មកម្ម
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា:លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ថ្លៃសេវាអនាម័យនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និង នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរ			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ២៨៨លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពី:សំណង់		ថ្លៃសេវាអនាម័យនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និង នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរ			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	ការបង្កើនចាប់ផ្តើម	ការបង្កើនបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុវត្តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	១៣-០១-២០២២	១៥-០១-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១៦-០១-២០២២	១៧-០១-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក សំណើ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១៨-០១-២០២២	១៦-២-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១៧-២-២០២២	២១-២-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	២២-២-២០២២	០៣-៣-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៤-៣-២០២២	០៥-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៦-៣-២០២២	០៦-៣-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៧-៣-២០២២	១៦-៣-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៧-៣-២០២២	២៤-៣-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	២៥-៣-២០២២	២៤-៤-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១	១ថ្ងៃ	២៥-៤-២០២២	២៥-៤-២០២២	
	-លើកទី២				
ការទូទាត់	រយៈពេលធានាគុណភាព				
	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	២៦-៤-២០២២	២៥-៥-២០២២	
តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ		-ត្រីមាសទី១: ២៨៨លានរៀល			

ថ្ងៃចេញផ្សាយ: ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២... ឆ្នាំ ត្រីមាស ៣.ស.២៥៦៥
កំពុងចេញថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ: ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២... ឆ្នាំ ត្រីមាស ៣.ស.២៥៦៥

កំពុងចេញថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណ្ណាល



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២២
លទ្ធកម្មសេវាកម្មកម្ម
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក(ជ.ប.ស)

ឯកតា:លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ជួសជុលត្រាក់ទ័រ និងម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្នាំ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ១៦២លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដើម			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ០៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពី: សំណង		ជួសជុលត្រាក់ទ័រ និងម៉ាស៊ីនភ្លើងឆ្នាំ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ជ.ប.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ (ករណីចាំបាច់)	ការរៀបចំឯកសារបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៥ថ្ងៃ			
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ			
	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួល បើកបើកសំណើបុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	៣០ថ្ងៃ			
	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់	៦ថ្ងៃ			
ការរៀបចំពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	៣ថ្ងៃ	០៧-៣-២០២២	០៩-៣-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារបុរេដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	១០-៣-២០២២	១១-៣-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារដេញថ្លៃ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកសំណើដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារដេញថ្លៃ ការទទួល និងការបើកសំណើដេញថ្លៃ	៣០ថ្ងៃ	១២-៣-២០២២	១១-៤-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៥ថ្ងៃ	១២-៤-២០២២	១៦-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិតាមក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១៧-៤-២០២២	២៦-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យ សម្រេច ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៧-៤-២០២២	២៨-៤-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការធ្វើលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	២៩-៤-២០២២	២៩-៤-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	៣០-៤-២០២២	០៩-៥-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១០-៥-២០២២	១៧-៥-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យ យល់ព្រមដោយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ករណីលើសសិទ្ធិសម្រេច)	៧ថ្ងៃ			
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	រយៈពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	១៨-៥-២០២២	១៧-៦-២០២២	
	រយៈពេលប្រគល់-ទទួល -លើកទី១ -លើកទី២	១ថ្ងៃ	១៨-៦-២០២២	១៨-៦-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	៣ខែ	១៩-៦-២០២២	១៧-៩-២០២២	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	១៩-៦-២០២២	១៨-៧-២០២២	
	តម្លៃដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី២: ១៦២ លានរៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ០៩ ខែ ០១ ឆ.ស.វ. ឆ្នាំ ២០២២ ត្រីមាស ៣ ស.ប.២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ.ស.វ. ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ

ថ្ងៃ ០៩ ខែ ០១ ឆ.ស.វ. ឆ្នាំ ២០២២ ត្រីមាស ៣ ស.ប.២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ០១ ខែ ០១ ឆ.ស.វ. ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

គក ណាវ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០២២
លទ្ធកម្មសេវាកម្ម ដោយពិគ្រោះថ្លៃ (ព.ថ)

ឯកតា: លានរៀល


បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		ជួសជុល និងថែទាំឧបករណ៍ឧតុនិយមឆ្នាំ២០២២			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ៩១លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិការដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីទំនិញ		ជួសជុល និងថែទាំឧបករណ៍ឧតុនិយមឆ្នាំ២០២២			
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម		ព.ស			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ	ការរៀបចំឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ	២ថ្ងៃ	២៤-៨-២០២២	២៥-៨-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារពិគ្រោះថ្លៃដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៦-៨-២០២២	២៧-៨-២០២២	
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ឯកសារពិគ្រោះថ្លៃ ការទទួល និងបើកសំណើពិគ្រោះថ្លៃ	១៥ថ្ងៃ	២៨-៨-២០២២	០៧-៩-២០២២	
ការវាយតម្លៃ	ការវាយតម្លៃជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃនាំមុខ	៤ថ្ងៃ	០៨-៩-២០២២	១១-៩-២០២២	
	ការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិភាគីក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១២-៩-២០២២	២១-៩-២០២២	
	ការពិនិត្យសម្រេច គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២២-៩-២០២២	២៣-៩-២០២២	
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	២៤-៩-២០២២	២៤-៩-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	២៥-៩-២០២២	០៤-១០-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	០៥-១០-២០២២	១២-១០-២០២២	
ការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តកិច្ចសន្យា	ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា	៣០ថ្ងៃ	១៣-១០-២០២២	១២-១១-២០២២	
	ការប្រគល់-ទទួល	១ថ្ងៃ	១៣-១១-២០២២	១៣-១១-២០២២	
	រយៈពេលធានាគុណភាព	៣ខែ	១៤-១១-២០២២	១០-២-២០២៣	
ការទូទាត់	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់	៣០ថ្ងៃ	១៤-១១-២០២២	១៣-២-២០២២	
	ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ	ត្រីមាសទី៤: ៩១លាន រៀល			

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)



ម៉ៅ ហាវណ្ណាវ

ថ្ងៃ ២៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

(Signature)

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននគរបាត់ដំបង

គណៈកម្មាធិការលេខ្នកម្ម (គល)

អង្គនគរបាលកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងអនុវត្តន៍ការងារលេខ្នកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ឯកតាគណនេយ្យ

ធនាគារជាតិកម្ពុជា																							
ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលេខកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្ត្រីយុវជន						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល					ការប្រកាសទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងប្រចាំឆ្នាំ						
			ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)			កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេលសរុប	បុរេសព្វឈ្មោះ	បុរេសព្វឈ្មោះ	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)		កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	1-លេខកម្មទំនិញ																						
1	១-ប្រភេទនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	420		420															420				
2	២-សម្ភារៈការិយាល័យឆ្នាំ២០២២	270		270															270				
3	៣-របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងឯកសារផ្សេងៗ	145		145															145				
4	៤-សម្ភារៈសង្ហារឹមឆ្នាំ២០២២	80				80													80				
5	៥-ឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចី	122		122															122				
6	៦-ឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចី	250		250															250				
7	៧-សម្ភារៈនិងបញ្ជីបញ្ជីប្រាក់កម្ចី	215		215															215				
8	៨-សម្ភារៈនិងបញ្ជីបញ្ជីប្រាក់កម្ចី	263		263															263				
សរុប	តម្លៃគម្រោង	1,765		1,685					80										915	372	478		
	ចំនួនគម្រោង	8		7					1										4	2	2		

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាធនាគារ	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិស័យស្តីប្រយោជន៍						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល										ការប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ជម្រក	ជម្រកស	ដឹក	តថ	សត	លទ្ធភាព			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការរៀបចំឯកសារ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចំណាយប្រចាំប្រចាំ	ទំ	ទំ	ទំ		ទំ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	II-លទ្ធកម្មសំណង់																								
9	១-រោងចក្រប្រើប្រាស់នៅអាគារសំណង់ធនាគារស្តីពី	150		150					មករា	មីនា	71	5	30	17	19	មីនា	150								
10	២-សាងសង់រោងចំណត រថយន្ត និងប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំង	250		250					កុម្ភៈ	មេសា	71	5	30	17	19	មេសា	250								
11	៣-ស្ថាបនាបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងនៅក្នុងលេខាធិការដ្ឋានអាគារសំណង់	350		350					កុម្ភៈ	មេសា	71	5	30	17	19	មេសា	350								
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	750		750													150	600							
		3		3													1	2							
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																								
	១-ថ្លៃសេវាអនាម័យ នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសំណង់ និងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាអាគារសំណង់	288		288					មករា	មីនា	71	5	30	17	19	មីនា	288								
13	២-ស្ថាបនាបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាអាគារសំណង់	162		162					មីនា	ឧសភា	71	5	30	17	19	ឧសភា	162								
14	៣-ស្ថាបនាបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាអាគារសំណង់	182		182					មីនា	ឧសភា	71	5	30	17	19	ឧសភា	182								
15	៤-ស្ថាបនាបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាអាគារសំណង់	91		91					សីហា	តុលា	54	4	15	16	19	តុលា	91								

៣

៣២២២២២



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំ ២០២២
សេវាទឹកប្រឹក្សា
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងតូចស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

មរិយា		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		គម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង បទប្បញ្ញត្តិអាកាសចរស៊ីវិល ផ្នែកសន្តិសុខ			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ៩០០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដើម			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីមុខសញ្ញាការងារ		គម្រោងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង បទប្បញ្ញត្តិអាកាសចរស៊ីវិល ផ្នែកសន្តិសុខ			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការរៀបចំ ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង លទ្ធផលការងារ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃនិងលទ្ធផលការងារ	៤ថ្ងៃ	១៧-៤-២០២២	២០-៤-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារ ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២១-៤-២០២២	២២-៤-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	២៣-៤-២០២២	២៩-៤-២០២២	
ការផ្សព្វផ្សាយ ចែកចាយ ទទួលបាន លើកសំណើ ចំណាប់ អាជ្ញាបណ្ណ	ការផ្សព្វផ្សាយចែក ទទួលបាន លើកសំណើចំណាប់អាជ្ញាបណ្ណ	៣០ថ្ងៃ	៣០-៤-២០២២	២៩-៥-២០២២	
ការវាយតម្លៃ លើសំណើចំណាប់ អាជ្ញាបណ្ណ	ការវាយតម្លៃលើសំណើបច្ចេកទេស	៦ថ្ងៃ	៣០-៤-២០២២	០៤-៥-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៥-៥-២០២២	០៦-៥-២០២២	
	ការរៀបចំលិខិតអញ្ជើញចូលរួមបើកនិងការបើកសំណើហិរញ្ញវត្ថុ	៨ថ្ងៃ	០៧-៥-២០២២	១៤-៥-២០២២	
	ការវាយតម្លៃលើសំណើហិរញ្ញវត្ថុ	៦ថ្ងៃ	១៥-៥-២០២២	២០-៥-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២១-៥-២០២២	២២-៥-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	២៣-៥-២០២២	២៩-៥-២០២២	
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	៣០-៥-២០២២	៣០-៥-២០២២	
	ការប្តឹងគាំ	១០ថ្ងៃ	០១-៦-២០២២	១០-៦-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចូលរួមចរចានិងការចរចាថ្លៃជាមួយទីប្រឹក្សា	៨ថ្ងៃ	១១-៦-២០២២	១៨-៦-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	១៩-៦-២០២២	២៦-៦-២០២២	
	ការពិនិត្យ យល់ព្រមដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	២៧-៦-២០២២	០២-៧-២០២២	
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត កិច្ចសន្យា	របាយការណ៍នៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងារ	៥ថ្ងៃ	០៣-៧-២០២២	០៧-៧-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកទី១	១៥ថ្ងៃ	០៨-៧-២០២២	២២-៧-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកទី២	១៥ថ្ងៃ	២៣-៧-២០២២	០៦-៨-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកចុងក្រោយ	១០ថ្ងៃ	០៧-៨-២០២២	១៦-៨-២០២២	
ការទូទាត់	ការទូទាត់មុន (លើកទី១)				
	ការទូទាត់លើកទី២				
	ការទូទាត់លើកចុងក្រោយ	១ដង	២០-១០-២០២២	២០-១០-២០២២	

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ២៩/០៥/២២ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ១១/០៤/២២ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)

[Signature]

គក ណារ៉េត

ម៉ៅ ហាវណ្ណាវល័



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

តារាងផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំ ២០២២
សេវាទំនើបកម្ម
ដោយដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក (ជ.ប.ស)

ឯកតា: លានរៀល

បរិយាយ		ផែនការ			
ឈ្មោះគម្រោង		គម្រោងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង បទប្បញ្ញត្តិអាកាសចរស៊ីវិល ផ្នែកសុវត្ថិភាព			
តម្លៃគម្រោង		ចំនួនទឹកប្រាក់: ១ ២០០លានរៀល			
ប្រភពមូលនិធិ		ថវិកាដ្ឋ			
កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទផ្តល់ធានាចំណាយ		ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២			
កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា		ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២			
ការពិពណ៌នាអំពីមុខសញ្ញាការងារ		គម្រោងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង បទប្បញ្ញត្តិអាកាសចរស៊ីវិល ផ្នែកសុវត្ថិភាព			
សកម្មភាព		រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់	ផ្សេងៗ
ការរៀបចំ ពិនិត្យអនុម័ត លទ្ធផលការងារ	ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃនិងលក្ខខណ្ឌការងារ	៤ថ្ងៃ	១៩-៦-២០២២	២២-៦-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមលើឯកសារ ដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៣-៦-២០២២	២៤-៦-២០២២	
	ការផ្តល់ទិដ្ឋភាពយល់ព្រមលើឯកសារ ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	២៥-៦-២០២២	០១-៧-២០២២	
ការផ្សព្វផ្សាយ ចែក ទទួល បើក សំណើ ចំណាប់ អាម្មណ៍	ការផ្សព្វផ្សាយចែក ទទួល បើកសំណើចំណាប់អាម្មណ៍	៣០ថ្ងៃ	០២-៧-២០២២	០១-៨-២០២២	
ការវាយតម្លៃ លើសំណើចំណាប់ អាម្មណ៍	ការវាយតម្លៃលើសំណើបច្ចេកទេស	៦ថ្ងៃ	០៣-៨-២០២២	០៨-៨-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	០៩-៨-២០២២	១០-៨-២០២២	
	ការរៀបចំលិខិតអញ្ជើញចូលរួមបើកនិងការបើកសំណើហិរញ្ញវត្ថុ	៨ថ្ងៃ	១១-៨-២០២២	១៨-៨-២០២២	
	ការវាយតម្លៃលើសំណើហិរញ្ញវត្ថុ	៦ថ្ងៃ	១៩-៨-២០២២	២៤-៨-២០២២	
	ការពិនិត្យយល់ព្រមដោយគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម/ក្រុមលទ្ធកម្ម	២ថ្ងៃ	២៥-៨-២០២២	២៦-៨-២០២២	
	ការត្រួតពិនិត្យនិងសម្រេចដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	២៧-៨-២០២២	០២-៩-២០២២	
ការចុះកិច្ចសន្យា	ការរៀបចំលិខិតជូនដំណឹង ស្តីពីការសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា	១ថ្ងៃ	០៣-៩-២០២២	០៣-៩-២០២២	
	ការប្តឹងតវ៉ា	១០ថ្ងៃ	០៤-៩-២០២២	១៣-៩-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចូលរួមចរចានិងការចរចាថ្លៃជាមួយទីប្រឹក្សា	៨ថ្ងៃ	១៤-៩-២០២២	២១-៩-២០២២	
	លិខិតអញ្ជើញចុះកិច្ចសន្យា ការរៀបចំកិច្ចសន្យា និងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា	៨ថ្ងៃ	២២-៩-២០២២	២៩-៩-២០២២	
	ការពិនិត្យ យល់ព្រមដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ	៧ថ្ងៃ	៣០-៩-២០២២	០៦-១០-២០២២	
ការគ្រប់គ្រង និងអនុវត្ត កិច្ចសន្យា	របាយការណ៍នៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងារ	៥ថ្ងៃ	០៧-១០-២០២២	១២-១០-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកទី១	១៥ថ្ងៃ	១៣-១០-២០២២	២៧-១០-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកទី២	១៥ថ្ងៃ	២៨-១០-២០២២	១១-១១-២០២២	
	របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារលើកចុងក្រោយ	១០ថ្ងៃ	១២-១១-២០២២	២១-១១-២០២២	
ការទូទាត់	ការទូទាត់មុន (លើកទី១)				
	ការទូទាត់លើកទី២				
	ការទូទាត់លើកចុងក្រោយ	១ដង	២២-១១-២០២២	២២-១១-២០២២	

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធាន (គ.ល)



ម៉ៅ ហាវណ្ណា

ថ្ងៃ ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២

ក្នុងពេលថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

[Signature]

គក ណារ៉េត



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននគរបាត់ដោយស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលេខកម្ម (គល)

អង្គការលេខកម្ម

តារាងសម្រាប់ការបង្កើតលេខកម្មសម្រាប់ប្រជាជន ២០២២

ឯកត្តាពេនរៀ

ល.រ	មុខសញ្ញាឈទ្វកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ								កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	តម្លៃទូទាត់តាមត្រីមាស																																																																																																																																																																																																																																																																						
			ការប្រើសវិស័យផ្ទៃក្នុងលើគុណភាព	ការប្រើសវិស័យផ្ទៃក្នុងគុណភាពនិងផ្លែ		ការប្រើសវិស័យលើចំណែកកសិកម្ម	ការប្រើសវិស័យផ្ទៃក្នុងកាតាម	ការប្រើសវិស័យផ្ទៃក្នុងកាតាម	ការប្រើសវិស័យផ្ទៃក្នុងលើសម្បត្តិ	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)			កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេលសរុប	ការរៀបចំឯកសារផ្សេងៗតាមការតម្រូវ	ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងសាធារណជន	ការវាយតម្លៃសំណើចំណាប់អារម្មណ៍			ការរៀបចំប្រព័ន្ធកិច្ចសន្យា	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤																																																																																																																																																																																																																																																																
				ជនគម្រ	ជនគម្រ																						កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)

Handwritten signature and date

ល.រ		មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ										រយៈពេល							តម្លៃទូទៅតាមប្រភេទ																																																																																																																																																																																																																														
				ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល	ការប្រើសេវាផ្គ

លេខ: ១០៧៥ សហវ.អលសា

បានបើក និងបញ្ជាក់

ថ្ងៃ: ១១/១១/២០២១ ឆ្នាំ: ២០២១ ខែ: ១១ ថ្ងៃ: ១១

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

ថ្ងៃ: ១១/១១/២០២១ ឆ្នាំ: ២០២១ ខែ: ១១ ថ្ងៃ: ១១

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់



បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

បានបើក និងបញ្ជាក់

ថ្ងៃ: ១១/១១/២០២១ ឆ្នាំ: ២០២១ ខែ: ១១ ថ្ងៃ: ១១

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

ថ្ងៃ: ១១/១១/២០២១ ឆ្នាំ: ២០២១ ខែ: ១១ ថ្ងៃ: ១១

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់



បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

ថ្ងៃ: ១១/១១/២០២១ ឆ្នាំ: ២០២១ ខែ: ១១ ថ្ងៃ: ១១

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់

បានបញ្ជាក់ និងបញ្ជាក់