



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គល)
អង្គភាពលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ការប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
			ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សក	លឡ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ទទួលពាក្យ និងបើកឯកសារជញ្ញវត្ថុ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា		ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	I-លទ្ធកម្មទំនិញ																					
1	១-ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆ្នាំ២០២៣	504		504					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា	504				
2	២-សម្ភារៈការិយាល័យ	270		270					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា	270				
3	៣-គ្រឿងសង្ហារឹម	105		105					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា	105				
4	៤-បោះពុម្ព	170		170					មករា	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		170			
5	៥-ឯកសណ្ឋានមន្ត្រីរាជការ	240		240					កក្កដា	តុលា	71		5	30	17	19	វិច្ឆិកា				240	
6	៦-ឯកសណ្ឋានការពារសុវត្ថិភាព	250		250					កក្កដា	តុលា	71		5	30	17	19	វិច្ឆិកា				250	
7	៧-សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	200		200					សីហា	តុលា	71		5	30	17	19	វិច្ឆិកា				200	
8	៨-សម្ភារៈបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា	200		200					សីហា	តុលា	71		5	30	17	19	វិច្ឆិកា				200	
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	1,939		1,939														879	170		890	
	ចំនួនគម្រោង	8		8														3	1		4	

4

Signature and Mark

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ការប្រគល់ -ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ជបអ	ជបស	ជក	ឈ	សត	លឡ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ទទួលពាក្យ និងបើកឯកសារផ្សេងៗ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
	គ្មាន																				
សរុប II	តម្លៃគម្រោង																				
	ចំនួនគម្រោង																				
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
9	១-សេវាអនាម័យ	288		288					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មីនា	288			
10	២-ជួសជុលរថយន្តប្រាក់ទំរ និងម៉ាស៊ីនឆ្នើង	162		162					មករា	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		162		
11	៣-ជួសជុលឧបករណ៍ការិយាល័យ និងសម្ភារៈព័ត៌មានវិទ្យា	191		191					សីហា	វិច្ឆិកា	71		5	30	17	19	ធ្នូ				191
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	641		641														288	162		191
	ចំនួនគម្រោង	3		3														1	1		1

4

92

សរុប	តម្លៃគម្រោង I+II+III	2,580		2,580													1,167	332	-	1,081
រួម	ចំនួនគម្រោង I+II+III	11		11													4	2	0	5

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

លេខ: ២២២ សហវ.អលសា

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

រដ្ឋមន្ត្រី
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

គក ណារ៉េត

គក ណារ៉េត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

Handwritten signature



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គល)

អង្គភាពលទ្ធកម្ម

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មសេវាទីប្រឹក្សាប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

ឯកតាលានរៀល

ល.រ	មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ								កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមអនុវត្តកិច្ចសន្យា	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមអនុវត្តការងារ (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការងារ (ខែ)	តម្លៃទូទាត់តាមត្រីមាស				តម្លៃទូទាត់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់
			ការជ្រើសរើសផ្នែកលើគុណភាព	ការជ្រើសរើសផ្នែកលើគុណភាពនិងថ្លៃ		ការជ្រើសរើសលើថវិកាគណនេយ្យ	ការជ្រើសរើសផ្នែកលើការចាត់ចែង	ការជ្រើសរើសផ្នែកលើការចាត់ចែង	ការជ្រើសរើសផ្នែកលើការចាត់ចែង	រយៈពេលសរុប			ការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃលក្ខខណ្ឌការងារ	ផ្សព្វផ្សាយចែកទទួលបានសំណើរចំណាប់អារម្មណ៍	ការវាយតម្លៃលើសំណើរចំណាប់អារម្មណ៍	ការរៀបចំចុះកិច្ចសន្យា	ទី១				ទី២	ទី៣	ទី៤		
				ផលិតផល	ផលិតផល																			ចំនួនថ្ងៃ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	I-លទ្ធកម្មសេវាទីប្រឹក្សា																								
1	១-គម្រោងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស (Safety Enhancement of Air Transport Project)	900		900						មករា	ឧសភា	108	13	30	31	34		ឧសភា	មិថុនា		900				
2	២-គម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបទបញ្ញត្តិអាកាសចរស៊ីវិលផ្នែកសុវត្ថិភាពហោះហើរ (Enhancement of Civil Aviation Legislation on Flight Safety Project)	1,200		1200						មេសា	កក្កដា	108	13	30	31	34		កក្កដា	កញ្ញា			1,200			

សរុប	តម្លៃគម្រោង	2100		2100															900	1200		
	ចំនួនគម្រោង	2		2																		
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I	2,100		2100															900	1,200	-	
	ចំនួនគម្រោង I	2																				

លេខ: ២០០.....សហវ.អលសា
បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២/០៩/២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ុន ម៉ាណែត



បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២/០៩/២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
រដ្ឋមន្ត្រី
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ុន ម៉ាណែត



ថ្ងៃ ១២/០៩/២០២២ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២
ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម
លោកជំទាវ ហ៊ុន ម៉ាណែត
 គក ណារ៉េត

គក ណារ៉េត

ម៉ៅ ហាង ផ្ការល់

(Handwritten mark)