



ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាសម្រាប់	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ					កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល					ការប្រគល់ -ទទួល	តម្លៃទាត់ក្នុងក្រិហេស						
		ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង	ដំបូង			រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសម្រេច	រយៈពេលសម្រេច	រយៈពេលសម្រេច	រយៈពេលសម្រេច		កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
សរុប	តម្លៃគម្រោង	1,922		1,765		157												750	0	0	1172
I	ចំនួនគម្រោង	9		7		2												3	0	0	6
10	II-លទ្ធកម្មសំណង់ ១-ជួសជុលដំបូលអគារនៅ រដ្ឋលេខា ធិការដ្ឋានអាសយដ្ឋានស៊ីវិល	350		350						កញ្ញា	71		5	30	17	19	កញ្ញា				350
សរុប	តម្លៃគម្រោង	350		350														0	0	0	0
II	ចំនួនគម្រោង	1		1														0	1	0	0
11	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម ១-ថ្លៃសេវាអនាម័យ	288		288						មីនា	71		5	30	17	19	មីនា	288			
12	២-ជួសជុលថយន្តប្រាក់ទំរ និងម៉ាស៊ីន ភ្លើង	99				99				មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	99			
13	៣-ជួសជុលសម្ភារៈ និងឧបករណ៍ បច្ចេកទេស	80				80				កុម្ភៈ	54		4	15	16	19	មីនា	80			
សរុប	តម្លៃគម្រោង	467		288		179												467	0	0	0
III	ចំនួនគម្រោង	3		1		2												3	0	0	2

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

